

IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții¹

Tipul achiziției	Procedura aplicata	Valoarea estimată CF	Valoarea contractată	Data publicării în SEAP (inclusiv nr. SEAP)/Data publicării anunț în ziar/Data transmiterii cererii de oferta	Data estimată de finalizare a procedurii	Data semnării contractului (Inclusiv nr. SEAP atribuire)	Durata contractului	Stadiul aplicării procedurii 1. Finalizata (Nr. contract+ Sc câștigătoare) 2. În grafic 3. Intarziata (bifează motive din tabel) 4. Anulată*
Servicii de consultanță în management de proiect	Achiziție directă	75.546,08	75.425,00	DA13368169 / 08.09.2017	05.12.2017	15.09.2017	36 luni	Finalizată 78 / 15.09.2017. Prestator: Spes Invest SRL
Servicii de proiectare tehnică - faza Proiect tehnic	Procedură simplificată	81.218,60	29.000,00	18.09.2017 (în faza evaluare ANAP)	05.01.2018	19.12.2017	36 luni	Finalizată 109 / 19.12.2017. Prestator: Proiect Bihor SA.
Servicii verificare tehnică a proiectării	Achiziție directă	3.000,00			05.01.2018			In grafic
Servicii de informare și publicitate	Achiziție directă	8.000,00	7.850,00		05.12.2017	13.10.2017	34 luni	Finalizată 79 / 13.10.2017. Prestator: Viki Sport SRL.
Servicii de audit	Achiziție directă	40.000,00			05.06.2018			In grafic
Servicii de asistență tehnică - dirigenție de șantier	Achiziție directă	10.000,00			05.06.2018			In grafic
Execuție lucrări și furnizare echipamente	Procedură simplificată	3.018.656,55			05.06.2018			In grafic

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor

S-au realizat invitații de participare pentru următoarele achiziții: verificarea tehnică a proiectării, audit financiar independent și dirigenție de șantier.

Atenție!!! Se vor notifica economiile rezultate în urma finalizării contractelor de achiziție conform Contractului de Finanțare

¹ Conform Anexei: Cererea de finanțare la contractul de finanțare, secțiunea Achiziții derulate în cadrul proiectului